



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 49

DEL 26-02-2021

OGGETTO: SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI MAR-DIC 2020. CONTRATTO REP. 116UTC/2020.APPROVAZIONE PROROGA TECNICA NR.1
--

CIG/SMARTCIG 8207198A09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSE

Vista e richiamata la determinazione nr. 48T del 11/2/2020 con la quale veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto alla ditta Il Rastrello scarl onlus con sede in Via Pier Domenico da Bissone 3 - Genova *sede legale e amministrativa*, cf e p.iva 02689670103

Dall'aggiudicazione è disceso il contratto d'appalto rep.116utc del 16/3/2020

I servizi hanno avuto inizio il 1° marzo 2020 (con consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto. Documento prot. 2038 del 28/2/2020) con termine previsto al 31/12/2020.

VARIANTE

Vista la determinazione nr. 217T/2020 di approvazione prima variante non economica, dalla quale è disceso il documento contrattuale (Atto di sottomissione nr.1) del 18/12/2020, nr. 126utc.

La variante ha riguardato l'utilizzo – gratuito - delle 150 ore previste nell'offerta tecnica della ditta, per la copertura del servizio nei mesi di gennaio e febbraio a giorni alterni.

Il termine contrattuale veniva aggiornato al 28 febbraio 2021.

PROROGA TECNICA

Vista la Relazione del RUP (con funzioni di DEC) del 26/2/2021, allegata al prot. 2085 del 26/2/2021, dalla quale emerge la necessità di una proroga del servizio in corso, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (gara CIG 8593474714 in corso)

Che il periodo della proroga tecnica è dal 1° al 31 marzo 2021, alle stesse condizioni contrattuali dell'atto rep. 116utc/2020 e che quindi l'importo di detta proroga è pari ad Euro 6.908,30 + iva 10% = Euro 7.599,13

Il termine contrattuale viene aggiornato al 31 marzo 2021.

Visto anche lo schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia tecnica

DATO ATTO che l'Atto di sottomissione rep.127utc del 26/2/2021 è stato trasmesso all'appaltatore con nota prot. 2085 del 26/2/2021 e da Esso restituiti debitamente firmati con PEC prot. [\(2086\)](#)..... del 26/2/2021

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

il DLgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il DLgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

l'ultravigente DPR 207/2010 nella parti ancora in vigore

il DM 49/2018

la DCC 7/2021 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N.118/2011)."

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12/1/2021 con il quale veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino l'Arch. Maria Carla Gentoso, in continuità ai precedenti decreti.

l'art.192 del D.Lgs. 267/2000

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione definitivamente approvato e nel rispetto dei criteri fissati con il piano dettagliato degli obiettivi, definire esattamente le indicazioni richieste dal decreto legislativo 267/2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità del Comune, regolarmente approvati.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente la premessa.
- 2) di approvare la proroga tecnica nr.1 (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente in riferimento alla procedura in corso CIG 8593474714) per il periodo **1°marzo2021-31marzo2021**, ai sensi dell'art. 106 comma 11 e contenuta nei limiti dello stesso articolo, comma 12 del DLgVo 50/2016 s.m.i., per un importo di Euro **6.908,30 + iva (10%) = Euro 7.599,13.=**, e composta da:
 - Relazione Proroga Tecnica nr.1 del 26/02/2021
 - schema Atto di sottomissione
- 3) che l'Atto di sottomissione rep. 127utc del 26/2/2021 è stato trasmesso (unitamente alla Relazione tecnica del 26/2/2021) all'appaltatore con PEC del 26/2/2021, prot.2085
- 4) che l'appaltatore ha trasmesso a mezzo PEC ricevuta agli atti prot. 2086 del 26/2/2021, l'Atto di sottomissione rep. 127utc del 26/2/2021, firmato digitalmente
- 5) che per quanto indicato nei punti precedenti, a seguito dell'apposizione del visto finanziario, contenuto nell'iter di approvazione della proroga con la presente determinazione, viene perfezionato da entrambe le parti l'impegno contrattuale.
- 6) di dare atto che il **termine contrattuale** viene procrastinato al **31 marzo 2021**
- 7) di dare per ultimo atto che la variante comporta **impegno di spesa** sulla parte corrente: Euro **7.599,13** Cod. Int. **09.03-1.03.02.15.004 (1262.00)**, del Bilancio 2021-2023, anno di esercizio 2021
- 8) Di provvedere all'aggiornamento del QTE, approvato con d.T. 48T/2020 per la somma eccedente il quadro stesso.

DÀ ATTO

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

TRASMETTE

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DOTT. Stefano PRIOLO)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile del Settore
(ARCH. Maria Carla GENTOSO)
